

DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO č. OS24030165/SK

uzatvorenej podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len Dodatok č. 1)

Článok I. Zmluvné strany

- 1.1. Objednávateľ:** **Obec Višňové**
sídlo: Višňové č. 556, 013 23 Višňové
IČO: 00648078
DIČ: 2020638961
IČ DPH: -
bankové spojenie: VÚB a.s., IBAN: SK96 0200 0000 0000 1932 3432
právna forma: samostatný a územný samosprávny a správny celok SR podľa par. 1 ods.1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v mene ktorého koná: JUDr. Marcela Halaganová, starostka obce

(ďalej len „Objednávateľ“)
- 1.2. Zhotoviteľ:** **Metrostav DS a.s.**
sídlo: Košická 17180/49, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov
IČO: 46 120 602
DIČ: 2023231892
IČ DPH: SK2023231892
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, pobočka zahraničnej banky
IBAN: SK31 1111 0000 0011 2702 8005
zapísaný: v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III
v mene ktorého koná: Ing. Pavol Hruzík, predseda predstavenstva
Ing. Lenka Sýkorová, podpredseda predstavenstva
e-mail: mario.mesiarik@metrostavds.sk
tel.: +421 903 487 237
oprávnený zástupca vo veciach technických: Ing. Mário Mesiarik, vedúci strediska

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu aj „zmluvné strany“)

Článok II. Predmet dodatku

- 2.1 Objednávateľ a Zhotoviteľ uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. OS24030165/SK (ďalej len Zmluva o dielo) v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO).
- Potreba uzatvorenia dodatku vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom touto zmenou sa nemení charakter zmluvy. V dôsledku nepredvídateľných okolností, ktoré sa vyskytli počas výstavby vznikli práce navyše, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie diela.
- Tento Dodatok č. 1 zmluvné strany uzatvárajú v súlade s podmienkami uvedenými v Metodickom usmernení Úradu pre verejné obstarávanie č. 10191-5000/2024 zo dňa 03.06.2024 vo vzťahu k § 6 ods. 2, § 6 ods. 16 a § 18 ods. 5 ZVO a v nadväznosti na bod 5.3 Zmluvy o dielo.
- 2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pôvodné znenie Čl. 5. Cena za Dielo bod 5.1 Zmluvy sa mení a jeho nové znenie je nasledovné:

„Cena za Dielo je v súlade s rozpočtom stavby v znení Dodatku č. 1 k Zmluve dohodou zmluvných strán v sume:

Cena bez DPH: 191 429,42 €

DPH 20 %: 38 285,88 €

Celková zmluvná cena s DPH: 229 715,30 € (slovom: *dvestodvadsaťdeväťtisíc sedemstopäť eur a tridsať centov*)“

- 2.3 Týmto Dodatkom č. 1 sa pôvodná Príloha č. 1 zmluvy „Cenová ponuka (výkaz výmer)“ nahrádza novou prílohou, ktorá tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku č. 1.

Článok III. Záverečné ustanovenia
--

- 3.1 Ustanovenia Zmluvy o dielo, týmto dodatkom nedotknuté, zostávajú nezmenené.
- 3.2 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
- 3.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.
- 3.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ani v omyle a že sú plne spôsobilé na právne úkony. Účastníci tohto Dodatku č. 1 vyhlasujú, že si ho pred podpisom riadne prečítali, v celom rozsahu mu porozumeli a na znak súhlasu s jeho obsahom pripájajú vlastnoručné podpisy.

Prílohy:

1. Rozpočet diela po úpravách

Vo Višňovom, dňa

Za Objednávateľa

.....
JUDr. Marcela Halaganová
starostka

V Bratislave, dňa

Za Zhotoviteľa

.....
Ing. Pavol Hruzík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Lenka Sýkorová
podpredseda predstavenstva