Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo zo dňa 13.12.2018

uzatvorený podľa Článku 20 bod 4 medzi nižšie uvedenými zmluvnými stranami:

1. Objednávateľ:   		Obec Višňové
Sídlo: 				Višňové 556, 013 23  Višňové
Zastúpený:			JUDr. Marcela Halaganová, starostka obce
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:		JUDr. Marcela Halaganová
IČO: 				00648078
DIČ:				2020638961
IČ DPH:				-
Bankové spojenie:		Všeobecná úverová banka, a . s .
Číslo účtu IBAN:             		SK09 0200 0000 0038 7244 7559 
SWIFT:				SUBASKBX
Číslo telefónu:			041/5972381
Číslo faxu/mail:			urad@visnove.sk
Právna forma:			obec
				(ďalej len "Objednávateľ")

a

2. Zhotoviteľ: 		
Obchodné meno:		RBR ing, s.r.o.
Sídlo: 				Dolné Rudiny 2, 010 01  Žilina 
Zastúpený:			Ing. Peter Miho, konateľ spoločnosti
Oprávnený rokovať
vo veciach technických:		Ing. Peter Miho
IČO: 				31 593 313 
DIČ: 				2020449310 
IČ DPH: 			SK2020449310 
Bankové spojenie: 		ČSOB a.s.
Číslo účtu IBAN: 		SK05 7500 0000 0001 8429 1323
SWIFT:				CEKOSKBX
Číslo telefónu:			041/5006362
Číslo faxu/mail:			info@rbring.sk
Právna forma:			spoločnosť s ručením obmedzeným
				(ďalej len „Zhotoviteľ“)
...................................................................................................................................................................

1. Medzi zmluvnými stranami bola ako výsledok postupu zadávania podlimitnej zákazky podľa § 113 a nasl. zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov, na predmet zákazky (stavby) s názvom „Výstavba MŠ Višňové“, uzavretá dňa 13.12.2018 Zmluva o dielo, na základe ktorej sa zhotoviteľ zaviazal zhotoviť pre objednávateľa dielo – novostavba materskej škôlky v obci višňové a to v rozsahu podľa článku 2 zmluvy o dielo a prílohy č. 2 oceneného výkazu výmer. 
2. Po začatí realizácie diela došlo k potrebe vykonania zmien týkajúcich sa doplňujúcich stavebných prác, ktoré sú nevyhnutné a nie sú zahrnuté v pôvodnej zmluve o dielo
Celkový vplyv uvedených zmien na cenu diela je navýšenie o 134 621,35 EUR bez DPH, 
161 545,62 EUR s DPH.
3. Z dôvodov uvedených vyššie zmluvné strany uzatvárajú, podľa Článku 20 bod 4 Zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2018  a  § 18  zák. č. 343/2015 Z. z o verejnom obstarávaní, tento Dodatok č. 1, ktorým sa zmluva mení takto:

· článok 5, bod 3 zmluvy sa mení nasledovne:

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:
Cena celkom bez DPH		eur	1 227 541,82
slovom:
DPH:		eur	245 508,36
slovom:
Cena celkom s DPH:		eur	1 473 050,18
slovom:

Cena stavebných prác je uvedená v prílohe č. 2 tejto zmluvy.
Cena platí pri dodržaní kvalitatívnych a dodacích podmienok uvedených v projektovej a rozpočtovej dokumentácii dodanej objednávateľom a sú v nej zohľadnené všetky podmienky objednávateľa uvedené v súťažných podkladoch re verejnú súťaž podľa článku 2 tejto zmluvy.


· Príloha č. 2 Ocenený výkaz výmer predmetu zákazky sa dopĺňa  o ocenený výkaz výmer, ktorý je 	neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.

4. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zo dňa 13.12.2018 zostávajú nezmenené.
5. Tento dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých sú štyri (4) rovnopisy určené pre  Objednávateľa  a dva  (2) rovnopisy  pre Zhotoviteľa.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali a že, tak ako je vyhotovený, zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú si vzájomne vážne, zrozumiteľne, úplne a slobodne prejavili, na dôkaz čoho pripájajú podpisy svojich štatutárnych orgánov.
7. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu poslednej zmluvnej strany a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.



za Objednávateľa					za Zhotoviteľa
 
Vo Višňovom, dňa ......................			V Žiline, dňa ....................... 




................................................................. 		……………………….......................................... 
JUDr. Marcela Halaganová				Ing. Peter Miho
starostka obce						konateľ spoločnosti



Príloha:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer doplňujúcich stavebných prác 


