

Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo 12011 zo dňa 29.7.2011
uzavretej medzi

Objednávateľom: Obec Višňové
Zastúpený: starostka obce – Marta Brezovská,
IČO: 00648078,
Banka – účet: VÚB – 19323432/0200
(ďalej ako objednávateľ)

a

Zhotoviteľom: TES Slovakia s.r.o., Kragujevská 3754/4, 010 01 Žilina
Zastúpený: konateľ – Ing. Pilátik Karol
IČO: 31608655
IČ DPH: SK 2020444107
Banka – účet: Tatrabanka – 2620410093/1100
(ďalej ako zhotoviteľ)

I.

Dňa 15.12.2011 sa konalo Obecné zastupiteľstvo obce Višňové. Uznesením 108/2011 obecné zastupiteľstvo schválilo Doplnok č. 1 k Zmluve o dielo 12011 na základe, ktorého objednávateľ môže so zhotoviteľom podpísať Dodatok č.1 k Zmluve o dielo 12011 v zmysle uvedeného uznesenia.


II.

Zmluvné strany sa dohodli, že obsah Zmluvy o dielo č. 12011 sa mení nasledovne:


a) Čl. III ods. 1 znie - čas plnenia celej zmluvy začína dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a končí 30.4.2012.

b) Čl. IV sa dopĺňa o bod 3, ktorý znie – Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dohodnutom čase. Zhotoviteľ však dáva objednávateľovi možnosť vykonať niektoré práce, ktoré tvoria predmet zmluvy po predchádzajúcej dohode so zhotoviteľom. Rozsah prác ako aj hodnota (cena) prác musí byť pred realizáciou prác medzi objednávateľom a zhotoviteľom dohodnutá. V prípade, ak objednávateľ vykoná niektoré práce, ktoré sú predmetom zmluvy namiesto zhotoviteľa, objednávateľ má nárok na zníženie konečnej ceny za zhotovenie predmetu diela uvedenej v Čl. IV ods. 1 Zmluvy o dielo č. 12011 o sumu, ktorá tvorí hodnotu prác vykonaných objednávateľom.

Vo Višňovom dňa 30.12.2011


.....
objednávateľ

TES MEDIA s.r.o.
Kragujevská 3754/4, 01001 Žilina
IČO: 36781637, IČ DPH: SK2022384991
tel.: 041/5095408, fax: 041/5624413
e-mail: info@tes-media.sk


.....
zhotoviteľ