ZMLUVA O DIELO

Cislo zmluvy objednévatela:

¢islo zmluvy zhotovitela:

i
W

00d’3 ustanoveni podla § 536 a nasl. Zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov na stavbu:

BUDOVANIE SPORTOVES INFRASTRUKTURY V OBCI VISNOVE

Preambula:

1. Tato zmluva je uzavretd na zaklade vysledku procesu verejného obstardvania v stlade zo zakonom
€. 343/2015 Z. z. overejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorgich

predpisov (dalej len ,ZVO") pre projekt: BUDOVANIE SPORTOVEJ INFRASTRUKTURY V OBCI VISNOVE.

Clanok 1

Zmluvné strany

1. Objednavatel’

Sidlo:
Zastupeny:
Opravneny rokovat

vo veciach technickych:

I€o:

DIC:

IC DPH

Bankové spojenie:
IBAN:

2. Zhotovitel"

Obchodné meno:
Sidlo:

Zastupeny:
Opravneny rokovat

vo veciach technickych:

I€o:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
Cislo Gétu:

IBAN:

SWIFT:

Cislo telefénu:
Cislo faxu/mail:
Pravna forma:

Obec Visnové

Visfiové 556, 013 23 Visfove
JUDr. Marcela Halaganova, starostka

00648078

2020638961

neplatca DPH

VUB banka, a.s.

SK96 0200 0000 0000 1932 3432

SPORTFINAL s.r.0.
Mokran zéhon 4, 821 04 Bratislava
Ing. Cyril Spendla, Robert Béhal, konatelia

Ing. Cyril Spendla, Luka$ Drunek
44149671

2022610172

SK2022610172

Oberbank AG

23 0146 3374/8370

SK10 8370 0000 0023 0146 3374
OBKLSKBA

+421911 511593
sport@sportfinal.sk

Sro

(dalej len ,objednavate!)

(dalejlen _zhotou =



Clanok 2

Vychodiskové podklady a udaje

podkladom pre spracovanie tejto zmluvy su:

1.

Vyzva na predkladanie pontk vratane priloh pre verejné obstaravanie 20 dfia 14.02.2025 v zneni neskorsicn
2mien a doplnkov na predmet zakazky BUDOVANIE pORTOVE) INFRASTRUKTURY V OBCI VISNOVE.

Sucastou Vyzvy na predkladanie pontk je aj projektova dokumentacia (zodpovedny projektant: Ing. Janka

Solarova) pre stavebné povolenie v digitalnej forme, podla ktorej sa budu stavebné préace vykonavat.
It -
Pravoplatné stavebné povolenie vydal prisludny stavebny ¥\ - [« [ ¢ JiE /"1 0d 9/20 dna 13.1. dodt

ponuka zhotovitela vypracovana podfa ods. 1 a2 tohto &lanku zo dia 26.02.2025.

Clénok 3

Predmet zmluvy

Zhotovitel sa zavazuje vykonat vo vlastnom mene a na vlastnu zodpovednost pre objednavatela dielo -
BUDOVANIE $PORTOVEJ INFRASTRUKTURY V OBCI VIENOVE v rozsahu podla élanku 2 tejto zmluvy a prilohy
¢& 2 oceneny vykaz vymer.

Rozsah realizacie diela tvoria vietky vykony, dodavky a prace, ktoré su potrebné pre riadne splnenie
smluvného zavazku zhotovitela vratane véetkych stvisiacich Cinnosti (napr. zabezpecenie splnenia
poziadaviek poziarnej ochrany, bezpetnosti a ochrany zdravia pri préci) tak, aby dielo bolo plne funkéné
a bolo vykonané v sulade s prislusnymi technologickymi predpismi, STN a projektovou dokumentaciou.

Zhotovitel vykona v rémci realizacie diela tie? véetky potrebné sivisiace cinnosti (napr. kontrolné merania,
skagky), ktoré nie su sice v podkladoch uvedenych v ¢lanku 2 tejto zmluvy vyslovne uvedené, ale pre uplnu
vecnu a odbornd realizdciu zmluvnych praca vykonov, resp. pre ich funkénost, sU nevyhnutné.

Poskytnuté sluzby, uskutocnené prace a dodany tovar (vyrobky, stavebny material) v ramci realizacie tejto
zmluvy musia mat poved v krajinach ES alebo v asociovanych krajinach. V pripade, ak sa sluzby, praca, tovar
potrebné na realizaciu predmetu zmluvy v krajinach uvedenych v predchadzajucej vete neposkytuju, resp.
nevyrabaiju, alebo ich z inych objektivnych pri¢in nemozno z tychto krajin ziskat, moze si zhotovitel nechat
dodaf sluiby, prace atovar, ktoré maji povod v inej tretej krajine. Tuto ckutoénost je viak zhotovitel
objednévatelovi povinny preukdzat pisomnymi dokladmi predlozenymi v originali aaj ich uradnym
prelozenim do slovenského jazyka. Zhotovitel je povinny na poziadanie objednavatela preukazat povod
materialov a vyrobkov pouzitych na dielo vykondvané na zaklade tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny 2vyiit alebo znizit rozsah diela (menit rozsah jednotlivych poloziek vykazu vymer)
alebo pozadovat akikolvek zmenu diela (dodatoéné doplnenie, resp. vylGéenie niektorych poloziek vykazu
vymer) priamo suvisiacu s dielom, ak hodnota vietkych zmien je nisgia ako 15% hodnoty tejto zmluvy,
v nadviznosti na ustanovenie §18 ods. 3 pism. a) ZVO.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat zmeny v rozsahu diela vyZiadané objedndvatelom pisomne a uzatvorit na
ich rozsah dodatok k tejto zmluve.

Akékolvek zmeny diela oproti projektovej dokumentadcii podliehaju predchadzajicemu schvaleniu zo strany
objednavatela. Ak by v désledku takejto zmeny boli potrebné dodatocné dokumenty, zabezpeti ich
zhotovitel.

Sttastou predmetu zakazky su aj stavebné objekty SO 04 Lezecka stena, SO 07 Oddychova zéna a SO 09
Skatepark, ktoré su sucastou opcie.

0

Objednavatel si vyhradzuje pravo uplatnit opciu u Gspesného uchadzaca SO 04 Lezeckad stena, SO 07
0Oddychova z6na a SO 09 Skatepark za rovnakych podmienok, ako je uvedené v Zmluve o dielo, pricom opcia
moze byt verejnym obstaravatelom uplatnena najneskor do 31.12.2025. Uplatnenie opcie sa bude realizovat
formou dodatku k zmluve atov stlade s § 18 ods. 1 pism. a) zékona o verejnom obstaravani.

10. Pokial sa verejny obstaravatel rozhodne vyuZit pravo opcie, je povinny tak urobit pisomnym oznamenim

o uplatneni prava opcie, dorugenym Uspesnému uchadzadovi do 31.12.2025.



Clanok 4

Lehota a miesto plnenia

w

|
w

I2vaIo = vykonat prace, rozsah ktorych je uréeny v &dnku 3 tejto zmluvy, v nasledovnych

termin zacatia: najneskdr do 5 dni odo dia prevzatia staveniska
termin ukoncenia do 360 kalendérnych dni odo diia prevzatia staveniska

o w

ZzZate 2 ukanéenie stavebnych prac je uvedené v harmonograme prac, ktory je prilohou €. 3 tejto zmluvy.

/2 na pozemku parc. ¢. 739/1, 740/1 nachadzajlcich sa v k.u. Vidfove, vedenych na LV ¢. 1926
ojednavatela.

obj

0 W

3t2l 2 po cell dobu plnenia podla &l. 4 ods. 1 tejto zmluvy viastnikom nehnutelnosti, na ktorych
ealizuju
=oeinstenstvo skody na predmete plnenia zmluvy nesie vplnom rozsahu zhotovitel' do doby
orotoxoiarneho odovzdania a prevzatia diela.

= strany sa dohodli, Ze tdto zmluva nema v stilade s ustanovenim § 349 ods. 3 Obchodného zakonnika
charzkter fixne] zmluvy a Ze v pripade omegkania zhotovitela s plnenim predmetu tejto zmluvy nenastany
~Zirky odstdpenia od 2zmluvy zagiatkom omeskania zhotovitela.

Zrotovitel ma pravo na predizenie lehoty dokonéenia prac bez uplatnenia majetkovych sankcii zo strany
Sbjzdnavatels, ak dojde k zdrianiu v désledku:

2] zmienv povahe a rozsahu prac podla pokynov objednavatela s nakladom vyssim ako 10% povodnej
ceny diela. V pripade nizsieho nakladu ako 10% povodnej ceny diela nemé zhotovitel narok na
predizenie terminu dokonéenia. V pripade, ak objedndvatel' pofiada zhotovitela o podstatné
zvysenie rozsahu diela v priebehu kalenddrneho mesiaca, vktorom ma byt dielo vykonané
2 odovzdane, zmluvné strany sa dohodnu na primeranom prediZent lehoty realizicie diela,

nych prirodnych podmienok a pocasia, ktoré brania v praci, pretoZe vykon danych ginnosti by nebol
v sulade so stanovenym technologickym postupom.

o

ovitel musi bezodkladne pisomne informovat objednavatela o vzniku akejkolvek udalosti, ktora brani
00 staiuje vykonanie predmetu zmluvy s désledkom predizenia zmluvnej lehoty uvedenej
armonograme prac.

~k ddjde k zdrianiu prac, zhotovitel musi preukdzat, Ze bolo vyvolané okolnostami, na ktoré sa odvolava.

cnavatel ukoncené prace prevezme v lehotich podla tohto ¢lanku a zaplati za ich zhotovenie
cchodnutu cenu.

Zz coxoncené dielo sa povaiuje dielo po jeho kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu 2 po
>Zstraneni vietkych vad a nedorobkov.

=« znotovitel riadne vykond dielo bez vad a nedorobkov pred dohodnutou lehotou, mése objednavatel toto
= £0crevziat aj v skorsej pontknutej lehote.

Clanok 5

Cena za prace

22 diglo specifikovane v tejto zmluve a jej prilohach je stanovena dohodou zmluvnych stran ko can
T2xmana olatna 2 neprekrotitelna do konca zmluvného obdobia uvedeného v &lanku 4 tejto zmiuvy a |
2222203 sumarnou rekapituldciou rozpoctovych nakladov zhotovitela, ktors je sugatou prilohy ¢. 2 ter

QO m W

¢ ©7Cace, 2k budu na 23klade tejto zmluvy zo strany zhotovitela vykonavané prace naviac, ich cernz buds
3 v sulade so zakonom €. 18/1996 Z. 2. o cendch a ieha vykonavacich predpisov.

o



3.

10.

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy celkom je:

Cena celkom bez DPH: 629 262,34 eur
DPH: 144 730,34 eur
Cena celkom s DPH: 773 992,68 eur

Slovom: sedemstosedemdesiattritisicdevitstodevitdesiatdva EUR 68/100 centov

Cena za dielo pozostava z

a) cenyza SO 00; 01; 02; 03; 05; 06; 08 a 10

Cena celkom bez DPH: 408 704,50 eur
DPH: 94 002,04 eur
Cena celkom s DPH: 502 706,54 eur

b) ceny opcie za SO 04; 07 a 09

Cena celkom bez DPH: 220 557,84 eur
DPH: 50 728,30 eur
Cena celkom s DPH: 271 286,14 eur

Cena stavebnych prac je uvedena v prilohe ¢. 2 tejto zmluvy.

Cena plati pri dodrzani kvalitativnych a dodacich podmienok uvedenych v projektovej a rozpoctovej
dokumentacii dodanej objednavatelom a st v nej zohladnené vietky podmienky objednavatela uvedené
v podkladoch pre verejné obstaravanie podla ¢lanku 2 tejto zmluvy.

Zhotovitel vystavi fakturu, ktorou vyuictuje cenu za dielo bez DPH z dovodu prenesenia dafovej povinnosti
na objednavatela. Cena zahrnuje aj naklady na dopravu, colné konanie, clo, dovoz na miesto uréené
objednavatelom, ako aj poistenie predmetu plnenia do dria odovzdania objedndvatelovi.

Cena uvedena v ods. 3 tohto ¢lanku pokryva vietky zmluvné zavazky, (najma vratane zavazkov tykajucich sa
doddvky stavebnych prac, dielov, materidlov, vyrobkov alebo sluZieb), naleZitosti a veci nevyhnutné
k riadnemu vykonaniu a odovzdaniu diela do uzivania.

V cene za zhotovenie diela sU obsiahnuté aj naklady zhotovitela na vybudovanie, prevddzku, Udribu a
vypratanie zariadenia staveniska, ako aj docasny zdber inych ploch potrebnych na realizaciu inZinierskych
sieti a pripojok, vratane nakladov na vytycenie aochrany podzemnych inZinierskych sieti, rozkopavok
a nakladov na zvlastne uzivanie komunikacii, uvedenie ploch do pévodného stavu.

V cene za dielo su zahrnuté aj naklady na dokumentdciu skutoc¢ného vyhotovenia (zhotovitel odovzda
dokumentaciu skutoéného vyhotovenia vtladenej aj digitdlnej podobe vo formate .dwg), vytycenia
podzemnych inZinierskych sieti, vietky potrebné revizie a skusky, spracovanie skisobného planu a planu
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti.

Zmluvné strany sa dohodli, ze ak na rozsah skutocne vykonaného diela nebude potreba vietkych jednotiek
ocenenych poloZiek vo vykaze vymere podla prilohy ¢. 2 tejto zmluvy, moZe objednavatel jednostrannym
ikonom primerane zniZit cenu diela, po predchadzajicom prerokovani so zhotovitelom. Tym nie st dotknuté
prava a naroky objedndvatela z vad diela.

Cena za dielo mdie byt vlehote podla ¢lanku 4 zvySena iba v pripade pripadnych doplfiujlcich prac
pozadovanych objednévatelom, ktoré objednévatel nemohol vopred predvidat a ich nutnost vyplynula az
po odokryti jednotlivych konstrukcii a bude sa postupovat v zmysle ZVO.

Zhotovitel nema narok na dpravu ceny spdsobenej predizenim lehoty vystavby, ktord sam zavinil.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze cena diela podla tejto zmluvy je stanovena v sulade s ¢astou projektovej
dokumentidcie, ktora upravuje predmet tejto zmluvy a poZiadavkami objednavatela.



Clanok 6

Platobné podmienky

10.

11.

12,

Vietky platby sa budu uskutoériovat bezhotovostne.

Zhotovitel si uplatAuje narok na thradu za skutocne vykonané préce a doddvky faktirou — splatkovym listom
(¢zle] len fakturou), ktory bude obsahovat vietky naleZitosti dariového dokladu v silade s § 71 zakona NR
SR €.222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorgich predpisov a:

a) dislo tejto zmluvy,
b) oznacenie diela,

c) supis vykonanych pric a dodanych Zasti diela podpisanych objednavatelom a stavebnym dozorom,
d) kfaktire budd doloZené nasledovné doklady:

- fotokopia stavebného dennika za fakturované obdobie v jednom vyhotoveni,
- fotodokumentacia vykonavanych préc za fakturované obdobie (na nosiéi CD s oznacenim).

Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota splatnosti kazdej faktury (predloZenejk ihrade) je s ohfadom na povahu
plnenia tejto zmluvy 60 dni odo dfia jej doruenia.

Za den dorucenia sa povaiuje def, v ktorom je dorutena faktura opeciatkovand peciatkou doslej posty
podatelne objednavatela.

Fakturdcia sa bude vykonavat po prislusnych polozkich vzmysle oceneného polozkového rozpoctu
predlozeného v ponuke v mesaénych intervaloch.

Zhotovitel mesacne vystavi fakturu, ktorou vyGétuje cenu stavebnych prac vykonanych pri realizacii diela.

a) Fakturovana suma sa zaokrihluje na dve desatinné miesta, t.j. na centy.

b) Vpripade, Ze v supise budu uvedené hodinové sadzby, musi byt v prilohe podrobne rozpisané, aké
vykonavané Cinnosti a s akym po&tom hodin sa fakturuju.

c) Zhotovitel' zodpovedd za pravdivost, spravnost a tplnost Udajov uvedenych v nim vypracovanom
supise vykonavanych prac.

Faktura vratane supisu vykonanych prac a dodévok bude objednévatelovi doruéena v troch rovnopisoch —
originaloch vratane potvrdeného stpisu prac a dodavok. Faktira musi mat vietky naleZitosti, musi byt
zostavend prehladne a musi byt v nej dodrfané poradie poloziek v stlade s ocenenym popisom prac a
dodavok predloZenych v ponuke.

V pripade, Ze fakttra nebude obsahovat naleZitosti uvedené v predchédzajucich odsekoch, objednavatel je
opravneny vratit ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade zatina plynit nova lehota splatnosti faktury
diom dorucenia opravenej faktury objednavatelovi.

Za vykonané sluzby, prace a dodavky sa povazuje len material, vyrobky a zariadenia vykonané a zhotovene
vyluéne pre pozadovany predmet zmluvy, ktoré sd pri sluzbach uz vykonané a pri pracach zabudované do
diela.

Supis vykonanych sluZieb, prac a dodévok musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednavatela. Stavebny
dozor odsuhlasi koncept supisu sluzieb, prac a doddvok, na zaklade ktorého sa vystavi cistopis, do 3
pracovnych dni odo dia jeho predloZenia.

V pripade zistenia rozdielu medzi predlozenym konceptom supisu prac a dodavok a skutoéne vykonanymi
pracami a dodavkami je zhotovitel povinny upravit stpis prac a dodavok a dat ho do stladu so skutoénos:ou
a takto upraveny zistovaci protokol po potvrdeni stavebnym dozorom bude podkladom pre vyhotovenis
faktury.

Faktura za prace vramci vykonavania diela v kalenddrnom roku musi byt doruéenad objednavateion
najneskor do 15.12. prislusného roka, vopacnom pripade objednavatel nezarucuje jej spracov
v kalendarnom roku.

1y

Vykonané prace adodavky, ktoré vykazuju funkéné vady a nedorobky, resp. inak nezodpovedaju tet0
zmluve a projektovej dokumentacii, nebudu zhotovitelovi uhradené do doby ich odstranenia.



Clanok 7

Zabezpeéenie zmluvného zavazku

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel ku dAu prevzatia staveniska zloZi na Ucet Objedndavatela vykonovu
zabezpeku v sume rovnajlicej sa 10 % z ceny za dielo bez DPH (bez hodnoty opcie) a ku diu uplatnenia opcie
v sume rovnajlcej sa 10 % z ceny za poZadovanu opciu bez DPH. Vykonovda zabezpeka bude slizit ako
vykonova zéruka a bude Zhotovitelovi vratena do 30 (tridsiatich) dni od spinenia Diela v pripade, 7e neddjde
k predtasnému ukonéeniu tejto Zmluvy a celé Dielo bude Zhotovitelom riadne aviak dokoncené
a odovzdane Objednavatelovi; v opaénom pripade bude vykonova zabezpeka vratena do 30 (tridsiatich) dni
od predéasného ukonéenia tejto zmluvy stym, Ze suma vracanej vykonovej zabezpeky bude ponizena
o naroky Objedndvatela vyplyvajiice mu z tejto Zmluvy alebo pravnych predpisov v désledku predcasného
ukoncenia tejto Zmluvy. ZloZenie vykonovej zébezpeky podla predchadzajicej vety mdze Zhotovitel nahradit
vieobecne platnych pravnych predpisov SR posobit ako banka na tzemi SR), vzmysle ktorej banka
Objednavatelovi na poziadanie vyplati do 30 (tridsiatich) dni od dorucenia #iadosti Objednavatela sumu do
vysky 10 % z ceny diela bez DPH na Uhradu narokov vyplyvajicich Objednavatelovi z tejto Zmluvy alebo
pravnych predpisov v pripade, ze ddjde k pred¢asnému ukonéeniu tejto Zmluvy, a to bez ohladu na spdsob
predcasného ukonéenia. Text navrhu znenia zaruénej listiny bankovej zaruky musi byt vopred odsuhlaseny
Objednavatelom. Vykonova zabezpeka bude tiez Zhotovitelovi vratena do 30 (tridsiatich) dni odo dna, kedy
Zhotovitel predéasne ukonéi tito zmluvu z dévodov na strane Objednavatela.

Zhotovitel je povinny zriadit v prospech objednévatela za i¢elom zabezpeéenia svojho zavizku zo zaruky za
akost diela zhotoveného podla tejto zmluvy a zabezpeéenia vietkych ostatnych zaviazkov zhotovitela voéi
objednavatelovi z tejto zmluvy, najma (ale nie vyluéne) zékonnych a zmluvnych sankcii, ndhrady ékody a
nakladov na odstranenie vad diela trefou osobou bankovu zéruku vo vyike 5 % z celkovej ceny diela bez DPH
(garancna zébezpeka).

Bankovt zaruku je zhotovitel' povinny zriadit aj v pripade predéasného ukonéenia tejto zmluvy, a to za
utelom zabezpecenia zdvazkov zhotovitela zo zaruky za akost ¢asti diela, ktord bola vykonana
a zabezpecenia vietkych ostatnych zavizkov zhotovitela voci objednévatelovi suvisiacich s touto ¢astou
diela. V takomto pripade bude bankova zéruka zriadena vo vyéke 5 % z ceny bez DPH za ast diela, ktora bola
riadne odovzdana objednévatelovi.

Bankova zaruka bude predstavovat neodvolatelny zavazok banky zaplatit uréent &astku objednavatelovi v
pripade, Ze zhotovitel nesplni zavazky uvedené v élanku 2 a €lanku 3 tejto zmluvy. Podmienky zaruky nie je
mozné menit v neprospech prijemcu zaruky, alebo zaruku zrusit bez jeho suhlasu. Znenie bankovej zaruky
musi byt vopred odsuihlasené objednavatelom.

Potvrdenie o zriadeni bankovej zaruky musi byt objednavatelovi predlozené ku dfiu odovzdania diela. Bez
predloZenia tohto potvrdenia nebude moZné prijat zavereénu faktiru k Ghrade.

V pripade, Ze zhotovitel' v zérucnej dobe po vyzve objedndvatela v dohodnute] lehote neodstrani v zmysle
¢lanku 17 tejto zmluvy uplatnené (reklamované) vady, zabezpedi ich odstranenie objednavatel
prostrednictvom tretej osoby (dodavatelskou formou) na naklady zhotovitela. Na uhradu nakladov
vynalozenych na odstranenie reklamovanych vad bude pouzitd bankova zaruka. Pri pouiti finanénych
prostriedkov na tento Ucel nie je potrebny suhlas zhotovitela.

V bankovej zéruke prisludnd banka vyhlasi, Zze do 14 dni odo diia dorucenia Ziadosti objednévatela uhradi
vietky néklady vynaloZené na odstranenie vad diela prostrednictvom tretej osoby ako aj iné zavizky
zhotovitela voci objednavatelovi vyplyvajice z tejto zmluvy.

Bankovu zaruku pouzije objednavatel len na dohodnuty Géel uvedeny v bode 5 tohto élanku.

Doba platnosti bankovej zaruky je minimalne 14 dni po uplynuti zaruénej doby podla ¢lanku 15 bod. 4.

Clanok 8

Preddavky na predmet zmluvy

Objednavatel neposkytne zhotovitelovi na predmet plnenia zmluvy preddavky.
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Prace na realizacii diela musia byt vykonané podla zmluvnych ustanoveni na profesiondlne] tGrovni a musia
vynovovat § 43g zdkona €. 50/1976 Zb. o Uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,stavebny zakon"). Materialy a vyrobky uréené k vykonaniu diela
Musia byt vieobecne dobrej kvality a musia splfat poziadavky § 43f zikona stavebného zakona a zikona
€.133/20132.z.0 stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov. K dodanym materiilom
2 vyrobkom musia byt dolozené certifikaty, osvedéenia o vhodnosti ich pouzitia na stavby a licencie na

a

mat na stavbe k dispozicii technické normy, licencie na vykonavanie prac, vieobecne zauzivané pracovné a
tzchnologické postupy a névody vyrobcu stavebnych a technologickych vyrobkov na spdsob ich pouiitia,
tyxajucich sa predmetu plnenia.

Vyrobky a materialy uréené na vykonanie diela musi zhotovitel dodat bez akychkolvek prav tretich oséb,
Pouiitie inych ako zmluvne odsuhlasenych materigloy uvedenych v projektovej a rozpoctovej dokumentacii
musi byt vopred pisomne odsthlasene objednavatelom. V pripade, Ze zhotovitel pouZije iné materidly bez
2710 pisomneho suhlasu, objednavatel ma pravo vyZadovat odstranenie tychto materialov na naklady
Zhotovitela.

Irotovitel bude udrgiavat vietky nastroje a zariadenia potrebné pre vykonanie diela v néleZitom stave a
220ezpedi koordindciu svojich subdodavatelov.

Znotovitel vypracuje plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci pre vykonavanie prac na stavenisku podia

5 ods. 2 pism. b, ¢ Nariadenia vlady SR €. 396/2006 Z. z. 6 min. bezpeénostnych a zdrav. poZiadavkach na

3venisko a predlozi ho objednavatelovi pri prevzati staveniska .

2orainatorom bezpecnosti pre stavenisko v zmysle § 3 ods. 1 v znen § 6 Nariadenia vlady SR ¢. 396/2006
I J2 p. Ondru$ tel.. 0911 890589 .adresa trvalého bydliska P.V.Rovnianka 5296/16 email:

ondrus@bexpo.sk, ktory zabezpedi  koordinéciu plnenia dloh zamestnancoy zhotovitela a jeho

suddodavatelov pri realizécii prac na stavenisku.

Zrotovitel vykonava Einnosti spojené s vykonavanim diela na vlastni zodpovednost, na svoje naklady,
respektujuc pravne predpisy, rozhodnutia, technické normy a $pecifikacie.

Zhotovitel na vlastné naklady zabezpeéi vykonané préce, materialy a vyrobky uréené pre predmet plnenia
2ko 3j stavenisko ako celok pred poskodenim a kradeiou a3 do ich protokolirneho prevzatia
objednavatelom.

Postup prac musi byt vykonany v stlade s projektovou dokumentaciou tak, aby stavenisko a nehnutelnosti,
¢ xtorych sa dielo vykonava boli stile zabezpecené proti vniknutiu tretich oséb a aby poveternostnym:
volyvmi nedoslo k pogkodeniu obnaZenych konstrukeii ako aj iného majetku objednévatela.

Materialy a vyrobky, ktoré nezodpovedaju ods. 2) tohto €lanku, musi zhotovitel na viastné naklady odstranit
2 nanradit bezchybnymi. Skody vzniknuté 2 tohto titulu zndsa zhotovitel bez naroku finanénej Uhrady zo
strany objednavatela.

Znotovitel zodpoveda za bezpeénost pri préci a ochranu zdravia vietkych svojich zamestnancov a osob, ktore
2 s jeho vedomim pohybuji v mieste vykonavania diela. Plin bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci na
reamet plnenia musi byt k dispozicii na stavenisku u stavbyvediceho.

~otovitel je povinny dodrziavat predpisy za Géelom predchadzania vzniku poZiarov na stavenisky.

Znotovitel v pripade vykonavania Cinnosti, ktoré vytvaraju zvy3ené riziko moznosti vzniku poiiaru, najm3
Zvaranie, tepelné delenie a dalgie sposoby spractvania kovov, pri ktorych sa pouiiva 2varacie, brusiace
rezacie alebo iskriace zariadenie nezévisle od stupria automatizacie a na miestach s moznostou vzniky
coliaru alebo vybuchuy, lepenie horlavych podlahovych a strednych krytin obkladov stien a stropov pocmoccu
cnfz, elektrotepelnych spotrebitov a zariaden{ alebo horfavych lepidiel a odstrafovanie starych nateroy
comocou tepelnych spotrebitov a zariadeni, nevyhnutna manipuldcia s otvorenym ohfiom na miestach
s meinostou vzniku poiiary, ale aj v pripade vykonavania inych €innosti so zvySenym nebezpeéenstyom
27U poiary, ktoré mozu byt v zmysle zkona €. 314/2001 7. z. o ochrane pred poziarmi v zneni neskorsich
Sredoisov a vyhlasky €. 121/2002 7. z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorsich predpisov kvalifikovane ako
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¢innosti so zvySenym nebezpecenstvom vzniku poziaru, ¢i uz pri demontazi alebo montazi, je povinny
minimalne 5 dni pred ich zacatim informovat technika poziarnej ochrany objednavatela ........... s B Kiannamnansons

Zhotovitel je povinny vopred spisat a podpisat Statutarnymi organmi pisomny pokyn na zabezpecenie
ochrany pred poziarmi pri ¢innostiach so zvysenym nebezpeéenstvom vzniku poziaru a predloZit ho
objedndvatelovi, zicastnit sa $kolenia o ochrane pred poZiarmi a zabezpeéit vietky Ulohy ochrany pred
poziarmi podla ustanoveni citovanych pravnych noriem.

Objednavatel bude podla potreby organizovat na stavbe kontrolné dni, z ktorych prijaté opatrenia a Glohy
je zhotovitel povinny plnit.

Priloha ¢. 1 zmluvy o dielo uvadza zoznam subdodavatelov odsuhlasenych objednavatelom pre préce, sluzby
a hmotné doddvky. Zhotovitel méZe navrhnut dodatok k tymto zoznamom alebo vyikrtnutie z tychto
zoznamov, zhotovitel predkladd tieto Upravy pisomne objedndvatelovi k odsudhlaseniu; osobitné
ustanovenia zmluvy nie st tymto dotknuté. Kazda takato Uprava ma byt odovzdana véas tak, aby nezdriovala
vykonavanie diela. Upravy zoznamu subdodavatelov nebudii platné bez predchadzajiceho pisomného
odsuhlasenia objednavatelom.

V pripade navrhu subdodavatela v nadvdznosti na bod 13 tohoto clanku si objednavatel vyhradzuje pravo
odmietnut takyto ndvrh zhotovitela. Objednévatel je opravneny navrhovaného subdodavatela odmietnut v
pripade, ak si tento v minulosti vo¢i objednavatelovi nesplnil svoje zavazky riadne a véas. Dosledkom
odmietnutia je okrem iného aj nemoznost vstupu odmietnutého subdodavatela na stavenisko.

Subdodavatelia nie st Ucastnikmi tohto zavazkového vztahu a z tejto zmluvy im nevznikaju Ziadne prava a
povinnosti. Za ich ¢innost v plnom rozsahu zodpoveda zhotovitel, ako keby dielo zhotovoval sam.

V pripade neuvedenia subdodavatelov v zmluve musi vietky prace podla &ldnku 3 tejto zmluvy vykonat
zhotovitel. Ustanovenie bodu 17 tohoto ¢lanku tym nie su dotknuté.

Zmena subdoddvatela je moina len na zéklade pisomného odsthlasenia objednavatela dodatkom k tejto
zmluve.

Odsuhlasenie subdodavatelov objednavatelom ziadnym spdsobom nezbavuje zhotovitela povinnosti riadne
a v€as plnit zavazky a povinnosti z tejto zmluvy a zdrovenr zodpovednosti z nej vyplyvajicich.

Subdodavatelia uvedeni v prilohe ¢. 1 zmluvy musia pred zacatim poskytovania prisluiného plnenia zobrat
na seba vo vztahu k objednavatelovi zavizok, Ze odstrania vady v stvislosti s dielom nimi poskytnutého
plnenia aj na priamu vyzvu objedndvatela a bez néroku na akukolvek odplatu alebo nadhradu od
objednavatela, a to v pripade, ak zhotovitel riadne a vias neuspokoji naroky objednavatela z prisluinej vady
diela; tento zdvazok subdoddvatela nesmie byt podmieneny nad ramec podmienok uplatnitelnosti prav z
vad diela v zmysle tejto zmluvy vo vztahu medzi objednavatelom a zhotovitelom, ani obmedzeny na ¢as
kratsi, ako je trvanie zodpovedajticej povinnosti (zodpovednosti) zhotovitela. Zhotovitel zodpoveda za to, 7e
zabezpedi objedndvatelovi prislusny platny zavazok subdodavatela, pricom objednavatel sa zavizuje
poskytnut zhotovitelovi nevyhnutnt sic¢innost. Bez spinenia povinnosti podla tohto bodu nie je mozné zadat
s poskytovanim prislusného plnenia.

Objednavatel moéze kedykolvek poziadat zhotovitela, aby bezodkladne prestal vykonavat dielo
prostrednictvom svojho subdoddvatela, v pripade Ze tento nevie hodnoverne preukdazat svoju odbornu
sposobilost alebo je nedbanlivy v riadnom plneni svojich zmluvnych alebo zékonnych povinnosti.
Objednavatel’ resp. jeho stavebny dozor moZe upozornit zhotovitela na porusenie povinnosti alebo
spravanie jeho subdodavatela a poskytnit mu primerant lehotu na zabezpecenie napravy. Ak v stanovenej
lehote neddjde k naprave, je objednavatel opravneny vyuzit prévo podla prvej vety tohto odseku. Tento
subdodavatel bude zhotovitelom ¢o najskor nahradeny inym subdodavatelom. Takato zmena subdodavatela
nema vplyv na terminy dokoncenia diela, ani na zmluvnu cenu. Vietky naklady spojené so zabezpecenim
nového subdoddvatela zndsa zhotovitel.

Objednavatel’ je v opodstatnenych pripadoch opravneny rozhodnut o znizeni rozsahu diela a vyzvat
zhotovitela na uzatvorenie dodatku k zmluve. V takomto pripade bude rozsah diela upraveny formou
dodatku k tejto zmluve. Ak vzhladom na zniZenie rozsahu diela je odévodnend aj zmena terminu realizacie
diela uvedeného v tejto zmluve alebo harmonograme, je objednavatel opravneny po dohode so
zhotovitelom stanovit aj novy (kratsi) termin ukoncenia a odovzdania diela.

Zhotovitel nesmie stavbu ako celok odovzdat inému subjektu.
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vitel nevykonava Ziadne zmeny prac a materidlov bez odsuhlasenia stavebného dozoru. Vietky
davky na pripadne technicky zdovodnené zmeny doloZené suhlasnym stanoviskom projektanta, musia
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vitel realizovat. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez sihlasu objednavatela odchylne od zmluvnych
i, schvalenej projektovej dokumentacie alebo jej zmien a ponuky, nebudl uhradené a objednavatel
ravo na ich bezplatné odstranenie.
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Ax na cas potrebny pre plynuly priebeh vystavby, zhotovitel neméze niektoré vyrobky alebo hmoty
predpisane projektovou dokumentdciou, resp. uvedenych vponuke preukazatelne obstaraf, bude
objednavatel po predchadzajucom suhlase projektanta pisomne suhlasit s pouzitim nahradnych hmét a
vyrobkov, bez naroku na Upravu ceny, pokial bude preukazatelne dodriana akost, kvalita a technicks
parametre ako u pdvodnych vyrobkov.

Zhotovitel pisomne vyzve objedndvatela na preverenie a prevzatie vietkych vykonanych casti diela, ktoré
budl v dalsom pracovnom postupe zakryté, alebo sa stan nepristupnymi. Vyzva musi byt dorucena
objednavatelovi pisomne, najmenej 3 pracovné dni vopred. Vyzva sa mdéie uskutocnit zapisom v stavebnom
denniku, pokial taky zdpis zastupca objednavatela podpise 3 dni pred stanovenym terminom preverenia.

V pripade, Ze sa zastupca objednavatela po riadnej vyzve na preverenie vykonanych gasti diela v urcenej
lehote nedostavi, je objednavatel povinny uhradit naklady dodatoéného odkrytia, pokial také odkrytie
poZaduje. Ak sa pri dodatoénom odkryti zisti, e tieto ¢asti diela boli vykonané vadne, nesie naklady
dodatocného odkrytia zhotovitel.

Stavebny dozor vykonava preverovanie jednotlivych vykonanych asti diela a stavebnych prac vykonanych
zhotovitelom, pricom zhotovitel je povinny zabezpetit Ggast svojich zamestnancov pri preverovani a bez
meskania urobit opatrenia na odstranenie zistenych zivad a odchylok od projektu.

Skutocnost, Ze objednavatel skontroloval vykresy, vypoéty, dodavky, vzorky a vykonané prace, nezbavuje
zhotovitela zodpovednosti za pripadne vady a nedostatky a vykonavanie kontrol tak, aby bolo zarucené
riadne vykonanie diela.

Pri vykonavani diela musi zhotovitel dodrzat predpisy a normy uvedené v projektovej dokumentacii, najma:

a) Vietky vieobecne zavazné legislativne predpisy, najmi stavebny zdkon a k nemu prisluiné
vykonavacie prepisy, Vyhlasku €. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vieobecnych
technickych poZiadavkach na vystavbu a o vieobecnych technickych poziadavkach na stavby
uZivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie.

b) V3etky platné Slovenské technické normy vztahujlce sa na predmet zmluvy vydané Uradom pre
normalizaciu, metroldgiu a skusobnictvo Slovenskej republiky, resp. Slovenskym tstavom technickej
normalizdcie Bratislava.

¢) V3etky vyrobky navrhnuté na pouzitie na stavbe musia vyhovovat § 43f stavebného zikona a
zdkona €. 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplnenf niektorych zékonov.

d) Vsetky vyrobky a materidly pre stavbu musia byt navrhnuté hospodarne, kvalitne s maximalnou
efektivnostou a minimalnymi narokmi na ddrzbu a prevadzku pri jej uzivani

e) Zakona ¢. 124/2006 Z. z. o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorsich predpisov.

f)  VyhlaSku Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 147/2013 Z. z., ktorou
sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia, pri stavebnych pracach
a pracach s nimi sdvisiacimi a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych
¢innosti.

g) Vyhldsku Ministerstva préce, socidlnych veci a rodiny Slovenskej republiky €. 508/2009 o bezpe¢.
opatreniach pri elekt. a plynovych zariadeniach v zneni neskorsich predpisov

h) Nariadenie vlady SR ¢. 396/2006 Z. z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

i) Nariadenie vlady SR €. 391/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poZiadavkach
na pracovisko.

j)  Nariadenie vlady SR €. 392/2006 Z. z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poZiadavkach
pri pouZivani pracovnych prostriedkov.

k) Nariadenie vlady SR ¢ 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie a pouzivanie
osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov.

) Nariadenie viady SR ¢. 281/2006 Z. z. o bezpeénostnych poziadavkdch pri rucne] manipulac
s bremenami.

m) Zakon ¢. 355/2007 Z. z. oochrane, podpore arozvoji verejného zdravia v zneni neskoriich
predpisov.
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n) Rozhodnutia a vyjadrenia dotknutych organov.

Zhotovitel zarucuje, Ze ma vsetky povolenia a licencie, ktoré su nevyhnutné k zhotoveniu diela, a ze tisto
povolenia su postacujuce k tomu, aby mohol dielo riadne a véas zacat a dokonc¢it.

Zhotovitel zrealizuje dielo kvalifikovanymi zamestnancami. Zhotovitel' zodpoveda za to, 7e bude mat pre
zamestnancov vsetky potrebné uradné povolenia a platné kvalifikaéné potvrdenia pre realizaciu diela.

Zhotovitel vykona dielo v rozsahu, kvalite a terminoch podla tejto zmluvy o dielo. Zhotovitel je povinny
presvedCit sa v zodpovedajicom Easovom predstihu pred zahdjenim svojich prac a prevzatim staveniska
o stavebnej pripravenosti a postupe prac vykondvanych tretimi osobami, na ktoré jeho prace nadvazuju
a v pripade, ze predchddzajlce prace nie st spdsobilé k riadnemu zah3jeniu a vykonavaniu prac zhotovitela,
oznami tdto skutonost ihned’ pisomne objednavatelovi. Pokial tak neuéini, ma povinnost pokracovat
v harmonograme prac podla prilohy ¢ 3 tejto zmluvy a sam zabezpeéit odstranenie zistenych zdvad na
vlastné naklady.

Zhotovitel plne zodpoveda za vhodnost a bezpeénost vietkych prac a stavebnych metdd pouzivanych na
stavenisku a pracovisku.

Zhotovitel zodpoveda:

a) za presné vytycenie diela vo vztahu k pévodnym referenénym bodom a trovniam s ohladom na
vy33ie uvedené za spravnost polohy, trovni, rozmerov a vytyéenim vietkych ¢asti diela,

b) za zabezpecenie vietkych nevyhnutnych pomoécok, zariadenia a pracovnych sil potrebnych
k vytyceniu a kontrolnych merani,

c) periodicky na svoje naklady zabezpeéi uradne kontrolné zameranie, ktoré uréi presnu polohu
vietkych objektov stavby aodovzdad objednavatelovi original tychto dokladov pri odovzdani
a prevzati stavby,

d) vpripade, Ze v priebehu realizacie diela vznikne chyba v polohe, v tirovni, rozmeroch alebo vytyéeni
akejkolvek casti diela, zhotovitel na vlastné naklady tito chybu okamZite opravi.

Zhotovitel po cely cas realizacie diela a odstrafiovania jeho vad a nedorobkov:

a) zodpoveda za bezpeénost a ochranu zdravia pri praci vietkych osdb na stavenisku, bude udrsiavat
stavenisko a dielo (pokial nie je dokonéené a odovzdané do uzivania objednavatelovi) v nalezitom
stave tak, aby tymto osobam nehrozilo nebezpelie adalej zabezpeéi, aby vietky osoby na
stavenisku boli riadne instruované a plnili vietky pokyny tykajlce sa bezpeénosti prace podla
platnych pravnych predpisov,

b) zodpoveda pocas vystavby, t.. od zadatia do Uplného dokonéenia za majetkovu a poZiarnu ochranu
diela, materidlov, zariadenia staveniska a staveniska vratane zariadenia a dodavok a zabezpeéi na
vlastné ndklady vietky nevyhnutné bezpeénostné opatrenia, okrem iného wstrainé znacenie,
docasné oplotenie staveniska, dennu a noénu straznu sluzbu a riadne osvetlenie,

c) zamedzi pristupu nepovolanych oséb na stavenisko,

d) wvykona vietky primerané opatrenia na ochranu verejnosti a Zivotného prostredia na stavenisku
i mimo neho, zamedzeniu $kody na verejnom majetku, proti zasahovaniu do prav tretich oséb
nasledkom znecistenia, hluku, vibracii, prachu alebo inych pri¢in, vznikajucich v désledku jeho
¢innosti,

e) vykona také opatrenia, aby znecistenie vzduchu a priemyselny odpad zo staveniska vznikajuci
nasledkom realizcie diela nepresiahol hodnoty predpisané platnou legislativou.

Zhotovitel je povinny neprekrocit hluénost a prasnost svojich prac podfa platnych STN a prislusnych
nariadeni SR.

Zhotovitel si na svoje naklady zabezpeci dodavky elektriny, vody a dalsich médii na stavenisko a pracovisko
po cely Cas realizovania diela vratane meracov a rozvodov. Systém rozvodov a vietky pouzité zariadenia
budu v sdlade s prislusnymi normami STN. Zhotovitel bude hradit poplatky za elektrinu, za vodné a stoéné
az do uplného dokoncenia diela, vratane pripadnych poplatkov za ich pripojenie.

Zhotovitel pocas vykonavania diela je povinny na stavenisku a v jeho okoli zachovavat poriadok a Eistotu
a bude na svoje néklady a nebezpecenstvo priebeine odpratdvat a odvazat zo staveniska vietok stavebny
odpad a sut, vzniknuty jeho ¢innostou a bude ho likvidovat a ukladat len na miestach k tomu uréenych
v zmysle zakona NR SR 223/2001 Z. z. o0 odpadoch v zneni doplfujlcich neskorsich predpisov.

Doklady o odvoze a likvidacii stavebného odpadu odovzdd objednavatelovi pri preberacom konani.



39.

40,

41.

42

43.

45.

46.

47.

Financny obnos z demontovanych materidlov a vyrobkov, ktoré sa odovzdavaju zbernym surovinam, bude
odovzdany objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za zabezpecenie vietkych potrebnych povoleni a sdhlasov v stvislosti s realizaciou
diela (okrem stavebného povolenia alebo ohldsenia pre trvalé stavby) od prislusnych orgénov (napr. pre
prace vykonavané mimo beind pracovnu dobu, v noci a vo sviatkoch, pristup na stavenisko po verejnych
komunikaciach, zariadenie staveniska, demolacie, uZivanie verejnych priestorov ...).

Zhotovitel hradi vietky naklady a poplatky za docasné vyuZivanie komunikacii v stvislosti s pristupom na
stavenisko.

Zhotovitel si zabezpeti na svoje naklady dostatoéné plochy mimo staveniska, ktoré potrebuje pre ucely
vykonania diela v pripade, Ze plocha staveniska odovzdana objednavatelom je nepostacujlca.,

Vsetky zariadenia zhotovitela, doasné stavby a materidly poskytnuté zhotovitelom sa po prevoze na
stavenisko povazuju za vyluéne uréené k vykonaniu diela a zhotovitel ich a ani ich &ast bez stihlasu 2astupcu
objednavatela neodvezie.

Vietky docasné stavby zhotovitela musia vyhovovat platnym pravnym predpisom, hlavne predpisom
o bezpecnosti o ochrane zdravia.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze na pracovisku:

a) bude zamestnavat pracovnikov len so zdravotnou a odbornou sposobilostou na uréeny druh
pracovnej finnosti,

b) bude dodrziavat bezpeénostné, hygienické, poziarne predpisy a predpisy pre ochranu Zivotného
prostredia,

c) zabezpedisi vlastny dozor nad bezpeénostou prace vratane ststavnej kontroly bezpeénosti préce pri
vietkych €innostiach na stavenisku a pracovisku objednavatela,

d) upozorni objednavatela na vietky moiné rizika, ktoré by mohli viest pri jeho €innosti v stavbach
objednavatela k ohrozeniu Zivota, zdravia pracovnikov objednavatela alebo tretich oséb alebo
k ohrozeniu bezpeéného stavu technickych zariadeni a objektov,

e) bude reSpektovat zadkaz fajéenia, zdkaz prinasat a pouzivat na stavenisku av priestoroch
objednavatela akékolvek alkoholické napoje a omamné latky,

f) v priestoroch objednavatela sa budd jeho zamestnanci pohybovat v pracovnom odeve viditelne
oznacenom nazvom firmy,

g) pred vstupom na stavenisko odovzda zastupcovi objednavatela zoznam zamestnancov, ktori budu
priamo vykonavat prace na predmete zmluvy a v pripade potreby ho aktualizovat,

h) preukdzatelne obozndmi svojich zamestnancov o zikaze pohybu, resp. zdrZiavania sa na
pracoviskdch, ktoré nestvisia s vykonom objednanych prac bez vedomia a sthlasu objednavatela.

. Zhotovitel odskodni v plnej vyske objednavatela za vietky naroky tretich oséb ohladne porusenia

patentovych prav, prac k ochrannym zndmkam alebo k obchodnému menu alebo inych chranenych prév vo
vztahu k materialu alebo zariadeniam zhotovitela pouzivanych pre dielo, alebo v suvislosti s nim a za vietky
vzniknuté $kody, naklady, poplatky a vydaje vzniknuté z tychto dévodov alebo v sdvislosti s nimi.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma uzavretu poistni zmluvu zodpovednosti za ¢kodu s poistnym limitom minimalne
v hodnote diela v EUR s DPH. Zhotovitel vyhlasuje, ze na zaklade poistnej zmluvy je poisteny pre pripad, ak
bude objedndvatelovi spésobend v suvislosti s vykondvanim diela podla tejto zmluvy akakolvek 3koda
vratane $kody, ktora nebola spbsobend zavinenim zhotovitela, najma (ale nie vyluéne) skoda vzniknuta v
dosledku poskodenia, zni¢enia, odcudzenia alebo straty majetku objednavatela. Poistné zmluvy, ktoré
obsahuju toto poistenie zhotovitel na poZiadanie predlo?i objednavatelovi.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze pocas vykondvania diela mozu byt v mieste staveniska pritomni zamestnanci
objednavatela, ktorych pracovisko sa nachadza v priestoroch, v ktorych bude dielo vykonavane.

Objednavatel si vyhradzuje pravo na kontrolu zamestnancov zhotovitela, &i vzmysle bodu ¢.31 a) maju
poZadovanu odbornu spasobilost (vyuény list, certifikat) a & st zamestnancami zhotovitela.



Clanok 10

Kontrola pinenia predmetu zmluvy

1. Kontrola plnenia realizacie stavby:

a)

b)

c)

d)

f)

g

stavebny dozor objednavatela pri vykonavani diela bude vykonavat ......ccoeeviennnnnn, (tel. Cislo
....................... ) s osvedéenim o vykondvani odbornej skiiky na ginnost stavebny dozor, s odbornym
zameranim na inzinierske stavby, s evidenénym éislom ........... Stavebny dozor si méze prizvat
k vykonu svojej ¢innosti dalsie osoby.

Zhotovitel poveruje vykonom ginnosti stavbyvediceho Lukda Druneka s evidenénym ¢islom
14459*10*. V jeho nepritomnosti ho zastupuje v plnom rozsahu Ing. Michal Kosmel, ev.¢, 13596.
Stavebny dozor v priebehu realizicie stavby sleduje, ¢&i sa prace vykonavaju podfa dokumenticie,
dohodnutych podmienok, technickych noriem, navodov vyrobcov, bezpetnostnych a inych
pravnych predpisov. Na zistené nedostatky bezodkladne upozorfiuje zdpisom do stavebného
dennika,

Zamestnanec povereny vykonom stavebného dozoru je opravneny zastupovat objednavatela na
rokovaniach vo veciach technickych.

Stavebny dozor ma pristup na vietky miesta, kde sa vykonava dielo alebo skladuje potrebny
material. Na vyZiadanie mu musia byt predlozené vykresy, vzorky materizlov, vysledky kontrol
kvality, atesty a iné podklady stvisiace s vykonavanim diela.

Stavebny dozor je opravneny dat pokyny, ktoré su potrebné na riadne vykondvanie diela podla
zmluvy do stavebného dennika.

Stavebny dozor je opravneny dat zamestnancom zhotovitela prikaz prerusit vykonévanie diela,
pokial' zodpovedny zastupca zhotovitela nie Je na stavbe pritomny, a to v pripade, %e je ohrozens
bezpeénost vykonavaného diela, #ivot alebo zdravie 0s6b na stavbe, alebo hrozia iné vasne Skody.

2. Zhotovitel odovzda objednavatelovi:

a)

b)

pred zacatim vykonavania diela, resp. pred vykondvanim jednotlivych druhov prac technologické
postupy (technologické predpisy zavdzné pre vykonavanie prac),

pri odovzdani diela, doklady o kvalite zabudovavanych materidlov (najmé prehldsenie o zhode,
certifikdty, meracie protokoly) v sulade so ziakonom ¢. 133/2013 Z. 2. o stavebnych vyrobkoch
a s nim suvisiacimi vieobecne zdvdznymi pravnymi predpismi, z ktorych budid zrejmé technicke
parametre a charakteristiky materialov (napr. wvyhlasky Ministerstva dopravy, vystavby
a regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky ¢.162/2013 Z. z ktorou sa ustanovuje zoznam skupin
stavebnych vyrobkov a systému posudzovania parametrov)

3. Zhotovitel predlozi zastupcovi objednavatela:

a)
b)

c)

Vzorky materidlov, vyrobkov a prvkov, ktoré maju byt pouZité pri vykondvani diela. PouZiju sa len
materidly, vyrobky a prvky schvélené zéstupcom objednavatela.

Certifikaty, resp. vyhlisenia ozhode s prédvnymi predpismi na vsetky materidly, vyrobky
a zariadenia, ktoré maju byt pouzité pri vykonavani diela.

Doklady musia byt predlozené ku kontrole pred zabudovanim jednotlivych vyrobkov a materigloy
a do ukonéenia diela ich archivuje zhotovitel. Objednavatelovi ich zhotovitel odovzda pri odovzdani
a prevzati diela.

4. Zhotovitel' vykona na vlastné naklady vietky skusky, kontroly amerania v sdlade s prislusnymi STN,
Specifikdciami alebo skigobnym planom:

a)
b)
c)

kontrolou dodavaného materialu pri vstupe na stavenisko,

kontrolou po zabudovani materiélov a vykonani prac v ramci prislusnej casti diela,

Informuje objednavatela (stavebny dozor) o pripravovanych kontroldch, kontrolnych skuskach
a meraniach minimalne 3 pracovné dni pred ich uskutoénenim a pisomné doklady o ich uspesnom
uskutoéneni odovzda objednavatelovi pri odovzdani diela.

5. Zhotovitel sa zavdzuje, e umozni vykon kontroly zo strany opravnenych oséb na vykon kontroly kedykolvek
od podpisu tejto zmluvy.

5.1. Opravnené osoby na vykon kontroly st opravnené vstupovat do objektov, zariadeni, prevddzok a inych
priestorov, ak to stvisi s predmetom tejto zmluvy a pozadovat od zhotovitela predloZenie origindlnych



dokladov ainu potrebnu dokumentaciu, stavebné denniky, vzorky vyrobkov a materidlov, alebo iné
dalsie doklady suvisiace s touto zmluvou.

w
"

Opravnené osoby na vykon kontroly su najmé Fond na podporu $portu a daléie orgdny podla vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

6. Zhotovitel je bezodkladne povinny prijat opatrenia na napravu nedostatkov zistenych kontrolou, overovanim
na mieste v zmysle Spravy z kontroly v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly a zrover
zaslat objednavatelovi informdciu osplneni opatreni prijatych na napravu zistenych nedostatkov
bezodkladne po ich splneni.

Clanok 11
Stavebny dennik
1. Zhotovitel je povinny odo dria prevzatia staveniska viest stavebny dennik v slovenskom jazyku o précach
a Cinnostiach, ktoré vykonava. Povinnost viest stavebny dennik konéi prevzatim predmetu pinenia vratane
odstranenia vietkych vad a nedorobkov.
2. Do dennika sa zapisuju vietky skutoénosti rozhodné pre plnenie zmluvy najma:
- ddtum, pracovna doba, potasie
- pocet zamestnancov na stavbe, ich pracovné nasadenie na jednotlivé prace
- druha pocet strojov, ich pracovné nasadenie, vykony
- Popis o postupe vykondavanych prac s odvolanim sa na technicky predpis
- obsah a rozsah vykonanych prac s postdenim kvality
- dodavky stavebnych materidlov, vyrobkov, zariadeni, konstrukcii a monta#neho materislu vratane
sprievodnej dokumentacie najma osvedéeni a certifikdtov o materialoch a vyrobkoch, mnoZstvo,
skutoénu kvalitu
- udaje o zistenych vadéch pri preberani vyrobkov a dodavok
- druh vykondvanych prac a dodavok s uvedenim prisluinej poloZzky v rozpocte alebo projekte
- zaznam o pripravenosti prac pre nasledujice vykonanie prac, najma u prac, ktoré budid daliim
postupom zakryté s vyzvou na ich preverenie
- prerudenie alebo zastavenie pric na stavbe alebo objekte s uvedenim priciny
- vykonané skusky, ich vysledky a dokumentovanie
- rozhodujuce okolnosti vplyvajice na kvalitu diela
- zaznamy o kontrole leseni, vytahov...atd", ktoré boli kontrolované po preruseni prac
- zdvaine udalosti sposobené Zivelnymi udalostami, trazy, ku ktorym doslo pri vykonavani prac
- zaznamy o pouceni zamestnancov
- zaznamy o vietkych vykonanych zmendch pri realizacii stavby v porovnani s dokumentaciou a
zmluvou s uvedenim, kto dal na nesuhlas
- zdznamy o vy$kovych a smerovych meraniach vratane dokumentacie o vysledkoch merania

3. Denné zaznamy sa pisu do staveného dennika s oéislovanymi listami jednak pevnymi, jednak perforovanymi
na dva oddelitelné priepisy. Perforované listy su &islované zhodne s pevnymi listami.

4. Vdenniku sa vyznacia doklady, ktoré sa v jednom vyhotoveni ukladaju priamo na stavenisku. Jedna sa najma
o vykresy dokumentujlce odchylky od projektovej dokumenticie, prehlad skusok kazdého druhu, atd'.

5. Denné zaznamy ¢itatelne zapisuje a podpisuje stavbyveduici, pripadne jeho zastupca v ten den, ked'sa prace
vykonali, alebo ked' nastali okolnosti, ktoré st predmetom zéapisu. Pri dennych zapisoch sa nesmu
vynechavat volné miesta.

6. Okrem stavbyvediceho mdZe robit potrebné zaznamy do dennika stavebny dozor objednavatels,
zamestnanec projektanta povereny vykonom autorského dozoru, organy Statneho stavebného dohladu 2
pripadne iné organy 3tatnej spravy a na to splnomocneni zastupcovia zhotovitela a objednavatelz
koordinator bezpeénosti prace na stavenisku.

7. Ak stavbyveduci nesuthlasi so zdznamom objednavatela alebo projektanta, je povinny pripoiit
k zaznamu do 3 pracovnych dni svoje vyjadrenie, inak sa predpoklada, e s obsahom z3znamu suhizsi.

8. Ak je na stavbe stavebny dozor objednavatela, je stavbyveduci povinny predlozit mu denny zaznam

najneskér v nasledujuci pracovny der a odovzdat mu prvy priepis .V pripade, Ze je na stavbe obéasny




10.

11.

12.
13.

stavebny dozor objednavatela je zhotovitel povinny najmenej raz do tyidiia zaslat objednavatelov
doporucene priepis zaznamov v denniku ak ich stavebny dozor neprevezme osobne na stavbe.

Kopiu dennika archivuje zhotovitel 10 rokov od protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Objedndvatel prostrednictvom stavebného dozoru sleduje obsah stavebného dennika a k zdznamom v fiom
uvedenym dava svoje stanoviska v pripade, Ze s obsahom zapisu nesuhlasi do 3 pracovnych dni s uvedenim
dovodov, inak sa predpoklada ze s obsahom zaznamu suhlasi.

Okrem toho do dennika zapisuje:

- udaje o zistenych vadach a odchylkach pri realizacii diela od dokumentacie stavby s uréenim
lehoty na ich odstranenie zhotovitelom

- poZiadavky na zhotovitela, ktoré vyplynuli z rokovani ziéastnenych na realizacii stavby

- poZiadavky na odstrdnenie chyb a nekvalitnych prac

- stanoviska kontrolnych organov 3tatnej spravy a $tatneho stavebného dohladu, ktoré boli
objedndvatelovi zaslané pisomne

- pripadné poZiadavky na prace nad rozsah zmluvy

- suhlas s nahradnym technickym rieSenim pri zmenach vzniknutych pocas realizécie a zmenu
materialov, pokial'je k nim predchadzajuci kladny suhlas projektanta

- zaznam o prevzati prac, ktoré budu v dalsom postupe vystavby zakryté alebo nepristupné

V priebehu pracovného éasu musi byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny v kanceldrii u
stavbyveduceho alebo jeho zastupcu.

Pre kaZdy stavebny objekt bude zhotovitel viest samostatny stavebny dennik.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze originaly stavebnych dennikov odovzda zhotovitel' objednavatelovi pri
odovzdani diela.

Clanok 12

Stavenisko

Objednavatel’ pisomne vyzve zhotovitela na prevzatie a odovzdanie staveniska. Zhotovitel je povinny
prevziat stavenisko v lehote do 5 dni po vyzve objedndvatela. Lehota na vykonanie diela zaéne plynut
okamihom prevzatia a odovzdania staveniska, najneskér viak uplynutim 5-teho diia po doruéeni vyzvy na
prevzatie a odovzdanie staveniska zhotovitelovi.

Pri odovzdani a prevzati staveniska odovzdad objednavatel' zhotovitelovi celé stavenisko vratane hranic
vonkajsich ploch.

Zhotovitel zabezpeti k stavenisku prijazdové cesty a privod elektrickej energie tak, aby ich mohol pouzit na
pripravu a vykonanie prac.

O vysledku preberania a odovzdania staveniska spiSu zastupcovia zhotovitela a objednavatela zapisnicu.

Clanok 13

Odovzdanie a prevzatie predmetu zmluvy

Zhotovitel' spini zmluvny zavizok podla ¢l. 3 riadnym vykonanim a odovzdanim diela objednévatelovi
nasledovne:

a) Zhotovitel odovzda a objednavatel preberie dokonéené dielo schopné samostatného uZivania.

b) Zhotovitel' je povinny pisomne objednavatelovi ozndmit 14 dni vopred vykonanie diela, t.j.
pripravenost na odovzdanie diela s navrhovanym terminom odovzdania a prevzatia diela na zaklade
preberacieho konania. Objedndvatel uréi termin preberacieho konania a oznami ho zhotovitelovi
najneskér 7 dni pred tymto terminom.

¢) Zhotovitel v pripade, Ze sa stavba odovzddva vykonanim skisok potrebnych k uzivaniu diela a jeho
kolauddcii, musi oznamit objednavatelovi der ich za&atia. Ku driu odovzdania diela zhotovitel pripravi
vietky doklady potrebné k odovzdaniu, najmé doklady o vykonanych skuskach, atesty, certifikaty
materidlov, vyrobkov a zariadeni zabudovanych vstavbe, navody na obsluhu, zdruéné listy




a kompletnu sadu projektove] dokumentacie skutotného vyhotovenia vo vietkych profesidch
realizovanych v ramci diela (zhotovitel odovzda dokumentaciu skutoéného vyhotovenia v tlacenej aj
digitdlnej podobe vo formate. dwg).

d) O odovzdani a prevzati diela spise objedndvatel spoloéne so zhotovitelom preberaci protokol
o odovzdani a prevzati diela, podla prilohy ¢. 3 k vyhldske ¢ 83/2008 Z. z., ktorou sa vykondva zakon
€. 254/1998 Z.z. 0 verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov.

e) Ak objednavatel odmietne predmet plnenia prevziat, spiSe objedndvatel a zhotovitel zépisnicu,
v ktorej uvedu svoje stanoviska a ich odévodnenie.

f)  Zhotovitel odstrani svoje zariadenia, material a stroje zo staveniska do 5 dni po odovzdani stavby. Po
vypratani staveniska je zhotovitel povinny uviest stavenisko do pévodného stavu (terénne Upravy).

g) Pouplynutilehoty uvedenej v ods. f) tohto élanku méze zhotovitel ponechat na stavenisku len stroje,
zariadenia a material potrebné na odstranenie vad a nedorobkov, s ktorymi objednavatel stavbu
prevzal, ak termin na ich odstranenie je dlhsi ako 5 dni. Ponechané stroje, zariadenia a material mus/
zhotovitel' umiestnit tak, aby neprekazali bezpeénej prevadzke (uzivaniu) diela.

h)  Prinespineni povinnosti podla ods. f, g,) tohto ¢lanku je zhotovitel povinny zaplatit objednavatelovi
zmluvnu pokutu vo vyske 100,00 EUR za kaidy defi omeékania s odstranenim strojov, zariadeni a
materidlu aZ do dfia skutotného vypratania staveniska. Tdto Eiastku moze objednévatel stiahnut
z kolaudacnej raty (zédriného).

i) Prace musia byt vykonané tak, aby ku diiu odovzdania vykonaného diela boli priestory uZivania
schopné bez vad a nedorobkov.

i) Za dokoncené dielo sa povazuje dielo po kompletnom vyhotoveni podla dohodnutého rozsahu a po
odstraneni vietkych vad a nedorobkov.

Clanok 14

Podmienky odstupenia od zmluvy

1. Odstapenie od zmluvy musi byt ozndmené zmluvnej strane pisomne a je G&inné diiom preukazatelfného
dorucenia oznamenia o odsttpeni zmluvnej strane.

2. Objedndvatel' mozZe odstupit od zmluvy v niziie uvedenych pripadoch:

a) Ak bolo na zhotovitela zacaté v priebehu vykonavania diela konkurzné konanie alebo vstupil do
likvidacie.

b) Ak je zhotovitel' v omeSkani oproti harmonogramu uskutoénenia stavebnych prac (priloha ¢. 3)aani
v dodatocnej lehote urcenej objednavatelom prislusnd ¢ast diela (stavebné prace) nevykona.

c) Ak zhotovitel' vsuvislosti s plnenim zmluvy uzavrel takd dohodu, ktora predstavuje porusenie
podmienok tejto zmluvy.

d) Ak napriek pisomnému upozorneniu objedndvatelom v stavebnom denniku nie su zo strany
zhotovitela dodrzané platné predpisy BOZP, poziarnej ochrany a ochrany Zivotného prostredia na
stavbe.

e) Ak ani po vyzve objednavatela v stavebnom denniku zhotovitel nezabezpeéi siilad vykonavania diela
s poziadavkami objednavatela, touto zmluvou ajej prilohami, prisluinou projektovou
dokumentaciou, platnymi STN, technologickymi predpismi a podobne.

f) Ak v priebehu vykondvania diela bol §tatutdrny organ, alebo &len &tatutarneho organu zhotovitela
pravoplatne odsudeny za trestny ¢in, ktorého podstata stvisi s podnikanim.

g) Ak zhotovitel podstatnym spdsobom porusil svoje zmluvné povinnosti.

3. Zhotovitel mdZe odstupit od zmluvy v nizsie uvedenych pripadoch, ktoré stanovuje zmluva:

a) Ak objedndvatel podstatnym sposobom porusil povinnosti z nej vyplyvajlce a tym zhotovitelov
znemoznil vykonanie diela.

b) Ak je objednavatel aj napriek pisomnej vyzve zhotovitela, suréenim dodatocne] lehoty
neod6vodnene viac ako 3 mesiace v omeskani s Gihradou svojho splatného zavazku z tejto zmiuvy

4. Narok na uhradu ceny za ¢ast diela vykonant zhotovitelom ku dfiu odstlpenia od zmluvy zostava z2achovan,

5. Zhotovitel' protokoldrne odovzdd a objedndvatel prevezme préce, ktoré zhotovitel vykona! v priebenu
realizacie diela, najneskér do 30 dni po odstipeni od zmluvy. Zhotovitel je povinny predlozit overite’ne
vydctovanie vykonanych sluZieb, prac a doddvok vratane dokladov (atesty, certifikaty, skusky, atd’).

n




6.

V pripade odstipenia od zmluvy sa na uréenie ceny dovtedy vykonanej ¢asti diela pouziju primerane
ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie 2
iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy. Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitela, ma
objednavatel narok na nahradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli v désledku obstarania nového
zhotovitela, ktory dielo realizuje. V zaujme zabezpecenia pokralovania pric na predmete zmluvy je
zhotovitel povinny na Ziadost objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na objednavatela vlastnicke
alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leSeniam a inému vybaveniu, ktoré sa uZ nachadzaju na
pracovisku, ako i k dodanym hmotam a stavebnym dielcom, a to za obvykld cenu primerant opotrebeniu a
stavu tychto veci.

€lanok 15

Zérucna doba, zodpovednost za vady a skody

10.

11.
12.

Zhotovitel zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podla podmienok tejto zmluvy, e pri odovzdani a potas
zarutnej doby bude mat dohodnuté vlastnosti, ze zodpovedd platnym technickym predpisom a STN,
vyhlaskam a zdkonom, ktoré sa na neho vztahuju a nema vlastnosti, ktoré by rusili, alebo znizovali hodnotu
alebo schopnost jeho pouzivania.

Zhotovitel zodpoveda za to, ze dodany material a priace vynalozené na vykonanie diela sa zhoduju s Gdajmi
uvedenymi v stpise prac a dodavok.

Zmluvné strany zodpovedaju za $kody spdsobené vlastnym zavinenim, ako i za Skody zavinené osobami,
ktore pouziji na splnenie svojich zavazkov.

Zhotovitel poskytuje objednavatelovi zdruku za akost diela pocas plynutia zaruénej doby. Zaruéna doba
tykajuca sa diela vykonaného na zaklade tejto zmluvy je 60 mesiacov a zaéina plynut dfiom protokolarneho
prevzatia diela objednavatelom, t. j. diiom ukonéenia preberacieho konania pokial je dielo prevzaté bez vad
a nedorobkov. V pripade prevzatia diela s drobnymi zdvadami, nebraniacimi v uzivani diela diiom vydania
potvrdenia oich odstraneni. Objednavatel nie je povinny dielo prevziat v pripade, ak na fiom viaznu
akekolvek vady alebo nedorobky.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi a vady zistené pocas
plynutia zarucnej doby uvedenej v bode 4 tohto élanku zmluvy.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spésobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatelom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost, alebo
na nu upozornil objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Zhotovitel je zodpovedny za straty alebo skody na majetku, zranenia alebo usmrtenia tretich osdb, ktoré
mozu nastat pocas vykonavania prac alebo ako ich dosledok.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady predmetu diela, 3e pocas zaruénej lehoty ma objednavatel pravo
pozadovat a zhotovitel povinnost bezplatného odstranenia vady. Vietky naklady suvisiace s odstranenim
vady, vratane potrebnych kontrol kvality, hradi zhotovitel.

Zhotovitel musi na vlastné nédklady odstranit vietky skody na vykonanych précach alebo ich &astiach, ktoré
vzniknt pocas obdobia od zacatia prac do ich protokolarneho prevzatia objednavatelom a vietky zavady,
ktoré sa prejavia v zaruénej dobe.

Zhotovitel je zodpovedny za vietky skody na diele spdsobené nim alebo jeho subdodavatelom pocas alebo
v dosledku odstrariovania vad a vykondvania oprav poéas zaruénej doby.

Zhotovitel je povinny uhradit Skody vzniknuté z uplatnenych vad poéas zaruénej doby.

Zhotovitel zarutuje, Ze pouZité materidly si nové, zodpovedaju poziadavkam objednavatela a §tandardom
dohodnutym v zmluve o dielo.




Clanok 16

Uplatriovanie vad

Zhotovitel zodpoveda za vady diela, ktoré objedndvatel zisti pocas realizicie diela, preberacieho konania,
kolaudacného konania, v zarucnej dobe a ktoré véas uplatni (reklamuje).

Pocas zaruénej doby ma objednavatel pravo v pripade vady diela pozadovat ich odstranenie a zhotovite!
povinnost bezplatne odstranit reklamované vady diela.

Objednavatel pripadné reklamacie vady diela v zéruénej dobe uplatni bezodkladne po ich zisteni pisomnou
formou do rik zodpovedného zastupcu zhotovitela. Reklamované vady opie, pripadne uvedie, ako sa
prejavujud.

Presny nazov miesta, kde sa uplatiiuju vady, bude uvedeny v preberacom protokole. Objedndvatel je tiez
opravneny vady uplatnit pisomne u zhotovitela na adrese jeho sidla uvedenej v ¢lanku 1 tejto zmluvy.

Clanok 17

Odstranovanie vad

V pripade uplatnenia vad podla ¢lanku 16 ods. 3 objednavatelom v zéruénej dobe sa zhotovitel zavazuje
bezodplatne a bez zbyto¢ného odkladu ich odstranit.

Do 48 hodin od dorucenia ozndmenia o uplatneni vad sa zhotovitel zavizuje vykonat obhliadku a najneskor
do 1-3kalendarnych dni (podla rozsahu vady) odo dia doruéenia oznamenia o uplatneni vad objednavatela
ich zacat odstrariovat a v ¢o najkratiom technicky moznom ¢ase ich odstranit. Lehota odstranenia vad sa
dohodne pisomnou formou a méze byt maximalne 14 kalendarnych dni, ak sav odovodnenych pripadoch
zmluvneé strany nedohodnu inak.

Vpripade, Ze doddvatel nezatne odstrafiovat vady diela vdohodnutom &ase alebo uplatnené vady
v dohodnutej lehote riadne neodstrani, moze objednévatel nechat vykonat odstranenie vady tretou osobou
a ndklady na odstranenie vady budi uhradené z bankovej zaruky podla éldnku 7 ods.5 tejto zmluvy. Zaruka
zhotovitela za akost diela podla ¢l. 15 tym nie je dotknuta. Prisluina banka je povinna poZadovant giastku
nakladov vynaloZenych na odstranenie vad v pinej vyske uhradit do 14 dni od dorucenia iadosti o plnenie
z bankovej zaruky.

Na pisomnu Ziadost objednavatela je zhotovitel povinny bez zbytoéného odkladu uplatnené vady odstranit,
aj ked neuznava, Ze za vady zodpoveda. V spornych pripadoch znasa naklady na odstranenie vad a’ do
rozhodnutia sudu zhotovitel.

Ak potas kolaudaéného konania budu zistené organmi Statnej spravy zavady a nedorobky, ktoré brania
uZivaniu, resp. bezpecnej prevadzke diela a neboli uvedené v preberacom protokole podla &l. 13 ods. 1 pism.
d, zhotovitel'ich okamzite bezplatne odstrani.

Zarucna doba neplynie po dobu, po ktoru objedndvatel' nemdze dielo uzivat alebo ho méze uzivat len
v obmedzenom rozsahu.

Clanok 18

Zmluvné pokuty

Objednavatel je opravneny Ziadat od zhotovitela zmluvnu pokutu vo vyske 1 500,00 EUR za kaidy kalendarny
den omeskania so zhotovenim diela oproti terminom uvedenym v harmonograme prac, ktory je prilohou
¢. 3 tejto zmluvy alebo v tejto zmluve.

Objednavatel je opravneny svoju pohladdvku z uplatnenych zmluvnych pokit zapoéitat s pohladavieu
zhotovitela vzniknutej titulom koneénej faktury za vykonanie diela.

Ak zhotovitel neodstrani uplatnené vady diela uvedené v preberacom protokole alebo uplatnens
objednavatelom pocas zarucnej doby v dohodnutej lehote, zaplati objednavatelovi zmluvnt pokutu vo
vyske 1 500,00 EUR za kaZdy deri omeskania, a to za kazdy jednotlivy pripad (vadu alebo nedorobok).




10.
11.

Ak objednavatel neuhradi faktiru za vykonanie diela v termine podla ¢lanku 6 tejto zmluvy, je povinny
uhradit zhotovitelovi trok z omeskania vo vyske 0,05 % z éiastky neuhradenej pohladavky za kaidy
kalendarny deri omeskania po lehote splatnosti.

V pripade nesplnenia zdvazkov vyplyvajlcich ztejto zmluvy, uktorych nie je vyska sankcii samostatne
rieSend, uhradi ten, kto porusi svoju povinnost 2o zdvizkového vztahu druhej strane zmluvni pokutu vo
vyske 50,00 EUR za kazdy deri omeskania a za kazdy jednotlivy pripad, odkedy porusenie povinnosti trva na
zaklade vystavenej faktury zmluvnej strany.

Pokuty vyplyvajice z nedodriania podmienok uvedenych v rozhodnutiach opravnenych organov, ako aj
pokuty vyplyvajlce z pripadnych dalsich rozhodnuti znasa zhotovitel v miere zodpovedajucej jeho zavineniu.

V pripade, Ze tieto pokuty budu uloZené priamo objednavatelovi, zhotovitel je povinny na zaklade faktury
vyhotovenej objednavatelom tieto pokuty uhradit.

Ak na zaklade pochybenia zhotovitela pri realizacii diela bude objednévatelovi odobrata, alebo kritena
nendvratna dotécia, je zhotovitel povinny vzniknutt $kodu objednavatelovi uhradit v plnej vyske.

V pripade, Ze v désledku takto vykonanej kontroly u objednavatela opravnenym organom, ddjde k uznaniu
casti alebo celého pinenia predmetu zmluvy ako neopravneny vydavok a to v dosledku zavinenia zhotovitela,
bude ho znasat zhotovitel.

Uhrada alebo zapocet zmluvnej pokuty nezbavuje zhotovitela povinnosti uhradit objednavatelovi nahradu
Skody, povinnosti dielo riadne dokoncit, ani jeho dalsich povinnosti podla zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze uplatnené zmluvné pokuty sa nezapotitavaji na ndhradu Skody.

Lehota splatnosti zmluvnych pokut je do 30 dni odo diia doruéenia dokladu, ktorym bude stanovena zmluvna
pokuta.

Clanok 19

Ostatné dojednania

Zmluvné strany sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré im boli zverené zmluvnym
partnerom, nepouZiju na iné Ucely ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.

Zhotovitel' vyhlasuje, Ze zabezpeli vykonavanie diela zamestnancami s potrebnymi osvedéeniami a
opravneniami v zmysle platnej legislativy.

Zhotovitel bude informovat objedndvatela o stave rozpracovaného diela na poradach (kontrolnych drioch),
ktoreé bude zhotovitel organizovat podla potreby. Ich stalymi Géastnikmi budd poverenf zdstupcovia
objedndvatela a povereni zastupcovia zhotovitela.

Zhotovitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrZiavat vieobecne platné predpisy a technické normy. Zhotovitel sa bude riadif vychodiskovymi
podkladmi objednavatela, pokynmi objedndvatela, zdpismi a dohodami opravnenych zamestnancov
zmluvnych stran a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov tatnej spravy.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vietky spory vyplyvajtice z tejto zmluvy budd rieené dohodou zmluvnych
strén a rokovanim Statutarnych zdstupcov zmluvnych stran; v pripade pretrvavajlcich nezhdd cestou
prislusného sudu.

Ak sa vyskytnu rozpory v dokumentoch a plneni zmluvy, postupne maju prioritu:

a) zmluva o dielo a jej priloha é. 2 - vykaz vymer
b) projektova dokumentacia

Rozpory zmluvnych stran neopraviuju zhotovitela zastavit prace.

Ak dojde po uzatvoreni zmluvy k zmene z ddvodov na strane zhotovitela, nema tento narok na zmenu zmluvy
- predlzenie lehoty dokonéenia a Uhrad zvysenych nakladov.

Zhotovitel'vyhlasuje, Ze ma dostatocny pocet zamestnancov, aby v zmluvnych terminoch vykonal dielo podla
tejto zmluvy.
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==~z vyooctov zlebo iné podklady, ktoré zhotovitelovi poskytol objednavate!
o 21213 Im uvy. nesmu byt bez suhlasu objednavatela zverejnene a pouzite na ing

ovenie tejto zmluvy stane neplatnym v désledku jeho rozporu s platnym
to neplatnost cele] tejto zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto pripade
w32 2z o~y roxovanm nahradit neplatné, alebo neucinné zmluvné ustanovenie novym platnym

~SWZiL - . SR Va

~owven m 12k, aby ostal zachovany obsah, zamer a ucel sledovany touto zmluvou.

s172ny 52 navzajom dohodli, Ze pre dorucovanie akejkolvek listiny, dokumentu, vratane pisomnost
7 s tymto zmiuvnym vztahom budd tieto podpisané opravnenym zastupcom zmluvne] strany, ktora
odosiela. Pokial bude odosielany faxom alebo elektronicky, na jeho platnost je nutné
sirecne potvrdenie odoslanim tlacenej listinnej formy. Vietky ozndmeniz budli zasielané
Zenym listom s dorucenkou, resp. dorucené inym preukaznym spdsobom, pricom za riadne
dorufovanie sa povaiuje dorucovanie do sidla/miesta podnikania, uvedeného na prvej strane tejto zmiuvy,
pokial nisktory z ufastnikav zmluvy pisomne neozndmi druhému Géastnikovi tejto zmluvy inG adresu, na
ktoru sa ma dorucovat. Zmluvné strany sa dohodli, Ze pisomna komunikacia medzi nimi sz povaiuje 23
dorucenu v den jej prevzatia. V pripade, ak adresat odmietne pisomnost prevziat, zz den doruenia sa
povaiuje den odmietnutia prevzatia pisomnosti. V pripade, ak si adresat neprevezme pisomnost skar, za dan
dorucenia sa povazuje den, kedy sa zasielka dostala do sféry dispozicie adresata. V pripade, 2k sa pisomnost
vrati odosielatelovi s oznatenim posty alebo iného dorufovatela ,adresat neznamy” alebo ,adresit sa
odstahoval” alebo s inou pozndmkou podobného vyznamu, za defi doruéenia sa povaiuje ded vritenia
zasielky odosielatelovi.

Vsetky uvedené ozndmenia budu zasielané osobam opravnenym konaf vo veciach zmluvy 2 v kdpii osobe
poverenej konat vo veciach technickych.

Za zhotovitela: Ing. Cyril Spendla tel.:+421 911 511 593 email: c.spendla@sportfina’ sk

Lukas Drunek tel.:+421 911 511 597 email: l.drunek@sportfinal.sk
Za objedndvatela: /421 Naveele quaianvval +2f J03 582 g, ﬂ?alct/(“‘ﬁ(.[ai.r.‘/-.,‘/: v (o

Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. aprila 2016 o ochrane fyzickych oséb or <
osobnych tdajov a o volnom pohybe takychto Gdajov a Zakonom NR SR &, 18/2018 Z. z. 0 ochrar=
Udajov a o zmene niektorych zakonov a mézu byt poskytnuté, spristupnené alebo zverejnené tretim o
len v pripade potreby podla prisludnych platnych pravnych predpisov. Osobné Udaje budu archivovzne
v stlade s touto zmluvou a podla vieobecne zéviznych pravnych predpisov. Ustanovenie tohto odsexu o ==
v celom rozsahu aj pre subdodavatelov uvedenych v prilohe € 1 (Zoznam subdodavatelov) tejto zmiuvy

Clanok 20

Zaverecné ustanovenia

Zhotovitel je viazany tymto navrhom zmluvy odo dfia doruéenia podpisaného textu objednavatelov

Tato zmluva adodatky knej podliehaji povinnému zverejneniu v Centrdlnom registri zmiuy v 2,z =
§5a/zak. ¢ 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam v zneni noviel.

Zmluva nadoblda platnost dfiom podpisu 3tatutarnymi zastupcami obidvoch zmluvnych strarm 2 U2~ 2<-
dfiom nasledujlcim po dni jej zverejnenia v stlade s § 47a Obcianskeho zakonnika.

Menit alebo doplfiat text tejto zmluvy je moiné len v stlade s § 18 ZVO a to formou pizar-. -~
otislovanych dodatkov, ktoré budu platné po ich podpisani Statutarnymi organmi obidvoch zm Lyny o= sorz-
a budi neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy. Dodatky nadobudnu Géinnost diom nasledujus = o= =~ ==
zverejnenia v Centrdlnom registri zmluv.

Prava a povinnosti vyplyvajlce z tejto zmluvy prechddzaju na pravnych nastupcov zmluvnycn strz-

Vztahy zmluvnych stran, ktoré nie su vyslovne riesené touto zmluvou sa riadia prisluinym Lsiz-=,2- =~
Obchodného zakonnika v platnom zneni ku diu uzavretia tejto zmluvy a dalsimi viecoscre o 2--,~
predpismi Slovenskej republiky.



7. Neoddelitefnou sucastou 1220 2wy 50 o7 27
€. 1 Zoznam subcodavzts’
£. 2 Oceneny vykaz vwwm
€. 3 Harmonogram uskutoinen:z stavednys prac

8. Suéasfou zmluvy = =2 zr=zrz rozpodétu (vo formate MS Excel). Zhotovitel zdroven
akceptuje zavazok prec f o =z w0 farmate MS Excel) kazdd zmenu tohto podrobného
rozpoctu, ku ktorei 2. oty zmiuvy.

9. Zmluva je vyhotovenz v &= row-cosocs 2 «torych 4 rovnopisy dostane objedndvatel a 2 rovnopisy
zhotovitel.

10. Zmluvné strany po coozma—sn 32 s 2o:zmom Im vy wyhiasujd, Ze suhlasia s jej obsahom, jej obsahu
a pravnym Uéinkom z 2 wwo w2 ooo- coroiume . is t3to zmluva bola uzatvorend slobodne a viine na
zdklade pravdivych vz ow 2 21 23 inych jednostranne nevyhodnych podmienck
3 preto ju na znak sun'as. 3 = odpisuju
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Vo Visnovom, dna: < g 7 ~va’ V Bratislave, dna Al 9 &0 1’)
Objednavatel: P e, Zhatauital:
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